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Janvier 24

Expérimentations

Travaux des GT et préparation MVP /

Gouvernance nominale

Etapes 1

Février 25

Régime nominal

Incrémentation du produit

Gouvernance nominale

Structure gouvernance définie

+ développements produit au niveau 

national et MAJ local (si nécessaire) 

(socle 2)

Recrutement AMO

Etape 0

Réunion 

Ministre/AOM

Notification marchés 

développement expé (socle 0)

Juin 23Avril 23Mars 23

Etude de faisabilité

Groupes de travail : gouvernance et technique

Ecriture des cahiers de charge

Identification territoires 

d’expérimentation

Validation Feuille de 

Route (à 5 ans)
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Merci pour votre attention.
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